Istituzione scolastica I.C."LEONARDO DA VINCI" **Sede legale OLEVANO SUL TUSCIANO** **Indirizzo VIA RISORGIMENTO, 17**	**TITOLO PROGETTO** ***OLEVANO VIVA***	**Allegato** **2**

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO "SCUOLA VIVA" Cod. Uff …….
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1

	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
PREPARAZIONE												
PROGETTAZIONE ESTERNA		25-29-30	1-2-7-14	11	15-23	3						
PROGETTAZIONE INTERNA		25-29-30	1-2-7-14	11	15-23	3						
REALIZZAZIONE												
Modulo 1 Alfabetizzazione I livello				12-19-26	2-9-16-23	2-9-16-23-30	6-13-20-27	4-11-18-25				
Modulo 2 Alfabetizzazione II livello				13-20-27	3-10-17-24	3-10-17-24-31	7-12-21-28	5-12-19-26				
Modulo 3 English for life		25- 29-30	6-9-14-28-30	4-11-18-25	1-9-16-23	1-8-15-22						
Modulo 4 Scuola del ritmo							5-12	2-9-16-23	6-12-23-29	6-14-20-27		

Modulo 5 Un ponte sull'oceano: olevanesi nel Delawere						09-16-23-30	6-13-18-20-27	2-4-9-11-18-25	1-8			
Modulo 6ABC volley – inizia a palleggiare						24-31	7-18	5-12-19-26	9-16-23-30	14-21-28		
Modulo 7 Carnevale dei poveri			15-20-22	3-10-17-24-31	7-14-21-23-28	7-14						
Modulo 8 Cortometraggio sulla legalità							5-12-19-28	16-25-30	13-20-27	4-11-18-25		
MONITORAGGIO / VALUTAZIONE		25	30	30	23	31	28	31	30	31		
DIFFUSIONE DEI RISULTATI		28-30	1-2	4-5	28	22-29	27	25-26	8	25-27-28		

2h